

整備事業
I 産地競争力の強化を目的とする取組用

(秋田県 平成26年度)

市町村名	事業実施主体名	メニュー① (対象作物・畜種等名)①	成果目標の具体的な内容①	事業実施後の状況①						成果目標の具体的な実績①	メニュー② (対象作物・畜種等名)②	成果目標の具体的な内容②	事業実施後の状況②						成果目標の具体的な実績②	特別枠加算の取組の具体的な実績	事業内容 (工種、施設区分、構造、規格、能力等)	事業費(円)	負担区分(円)				完了年月日	事業実施主体の評価	都道府県の評価	備考	
				計画時(平成23年)	1年後(平成24年)	2年後(平成25年)	3年後(平成26年)	目標値(平成26年)	達成率				計画時(平成23年)	1年後(平成24年)	2年後(平成25年)	3年後(平成26年)	目標値(平成26年)	達成率					交付金	都道府県費	市町村費	その他					
湯上市 五城市 目町 八郎 湯町 井川町	あきた湖東農業協同組合	野菜(枝豆)	上位規格品の割合を12ポイント増加	74.5%		69.7%	71.9%	86.5%	-21.7%	26年度は8月上旬の集中豪雨の影響により品質が低下したほか、日照不足が登熟に影響したため上位規格品率が71.9%に低下した。	野菜(枝豆)	単位面積当たりの労働時間を48.3%縮減	102.2時間		45.9時間	47.6時間	52.8時間	110.5%	施設導入により調製作業の労力が軽減されたため、単位面積当たりの労働時間は53.4%縮減された。		集出荷貯蔵施設(枝豆選別包装施設) 処理量: 108t	93,037,350	44,303,000	0	0	48,734,350	H25.7.26	上位規格品の割合は、天候不良により、品質が低下したため、目標未達成となった。今後も更なる産地拡大のため、関係機関が一体となった栽培技術の指導等を引き続き行い、上位規格品率の向上と長期定量安定出荷を目指したい。 労働時間の縮減については、調製作業の軽減により計画どおり目標達成できた。	労働時間の縮減は、目標を達成したが、上位規格品の割合は、天候不良により、目標未達成となった。事業実施主体では、産地拡大のため、1経営体の栽培面積拡大に取り組み、その活動の中で、指導を強化することとしている。県では関係機関と連携し、上位規格品率の向上と長期定量安定出荷による目標達成に向けた支援を行う。		